

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 2. sz. Módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: Aszód Város Önkormányzata  
Székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.  
Telefon: +36-28-500-666  
E-mail: [istvan.sztan@aszod.hu](mailto:istvan.sztan@aszod.hu)  
Adószám: 15730435-2-13  
Képviselő: Sztán István polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),  
másrészt

Aszódi Polgármesteri Hivatal		
Iktatva: 20. <u>17</u> év <u>10</u> hó <u>20</u> nap		
<u>1803-110/2017</u> szám		
Előirat:	Érk. sorsz.:	Előadó:
		<u>Kovács</u>

Név: **MASTER RIDE Kft.**

Székhely: 3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711 hrsz.  
Adószám: 14683347-2-10  
Cégjegyzékszám: 10-09-029233  
Bankszámlaszám: 11739023-20021269  
Telefon: +36-36/441-098, +36-20/977-4018  
E-mail: [masterridekft@gmail.com](mailto:masterridekft@gmail.com)

Képviselő: Szilágyi Levente ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

### ELŐZMÉNY

Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott, 2017. augusztus 3-án megküldött ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel Vállalkozási szerződés írtak alá az alábbi tárgyban:

„Vállalkozási szerződés az „Aszód, Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában”

Megrendelő és Vállalkozó a 2017. augusztus 31-én aláírt és 2017. szeptember 19-én módosított Vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

### A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA:

A 2017. augusztus 31-én vállalkozási szerződést Megrendelő a 2017. szeptember 15-én kelt, K-2017/09-0000140/136 iktatószámú utóellenőrzési jelentésben foglaltaknak megfelelően a Támogató Szerv (Nemzetgazdasági Minisztérium, Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Támogatáskezelési Főosztály) kérése alapján módosította.

A Támogató Szerv a szerződésmódosítás utóellenőrzése eredményeként újabb szerződésmódosítás szükségességét állapította meg az alábbiak szerint:

A Vállalkozási szerződés 3.1., 4.1., valamint 4.4. pontjait a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján továbbra is módosítani szükséges.

A Vállalkozási szerződés 2.4. és 2.5. pontjában szereplő megvalósítási helyszínek helyrajzi számait továbbra is pontosítani szükséges.

Megrendelő megvizsgálta és megállapította, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerülhet sor.

#### SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

Felek a 2017. augusztus 31-én aláírt és 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási szerződés 2.4. pontja:

#### 2.4. A TELJESÍTÉS HELYE:

2170 Aszód:

Galga utca (hrsz.: 681/16; 704)

Céhmester utca (hrsz.: 681/4)

Iparos utca (hrsz.: 681/5)

Kerekréti út (hrsz.: 681/24)

Felek a 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási Szerződés 2.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

#### 2.4. A TELJESÍTÉS HELYE:

2170 Aszód:

Galga utca (hrsz.: 681/16; 704)

Céhmester utca (hrsz.: 681/5)

Iparos utca (hrsz.: helyesen 681/4)

Kerekréti út (hrsz.: 681/24)

A 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási szerződés 2.5. pontja:

#### A TELJESÍTÉS MENNYISÉGE:

Út neve (hrsz.)	Fejlesztéssel érintett útszakasz hossza
Galga utca (hrsz.: 681/16; 704)	400 m
Céhmester utca (hrsz.: 681/4)	300 m
Iparos utca (hrsz.: 681/5)	200 m
Kerekréti út (hrsz.: 681/24)	200 m

Összesen 1100 m, útszélesség egységesen 6 m

A fent nevezett főbb mennyiségek tájékoztató jellegűek. A megvalósítandó, pontos műszaki mennyiségeket az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

Felek a 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási Szerződés 2.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

#### A TELJESÍTÉS MENNYISÉGE:

Út neve (hrsz.)	Fejlesztéssel érintett útszakasz hossza
Galga utca (hrsz.: 681/16; 704)	400 m
Céhmester utca (hrsz.: 681/5)	300 m
Iparos utca (hrsz.: 681/4)	200 m
Kerekréti út (hrsz.: 681/24)	200 m

Összesen 1100 m, útszélesség egységesen 6 m

19

SzL

A fent nevezett főbb mennyiségek tájékoztató jellegűek. A megvalósítandó, pontos műszaki mennyiségeket az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

Eredeti Vállalkozási szerződés 3.1. pontja:

*A Megrendelő díj fizetésére köteles.*

*A díj összesen: 103.000.000,- Ft + ÁFA, azaz egyszázhárommillió forint + ÁFA.*

Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Megrendelő díj fizetésére köteles.

A díj összesen: nettó 103.000.000,- Ft, azaz egyszázhárommillió forint.

A 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási szerződés 4.1. pontja:

*4.1. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2)-(4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(3) és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32/A. §, vagy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27-28. § szerint fizeti ki.*

*Megrendelő a szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alapján fizeti meg Vállalkozónak.*

Felek a 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

*4.1. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2)-(4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(3) és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32/A. §, vagy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27-28. § szerint fizeti ki.*

*A szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alapján a megrendelő fizeti meg.*

A 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási szerződés 4.4. pontja:

*4.4. A teljesítés során a 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik lehetőség az alábbi ütemezés szerint:*

*- 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adóval számított szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a bruttó vállalkozási díj 25%-a erejéig;*

*- 2. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adóval számított szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a bruttó vállalkozási díj 25%-a erejéig;*

*- 3. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adóval számított szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a bruttó vállalkozási díj 25%-a erejéig;*

*- Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adóval számított szerződéses érték fennmaradó 25 százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lefolytatásának esetén a bruttó vállalkozási díj fennmaradó 25%-a erejéig.*

Felek a 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási Szerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.4. A teljesítés során a 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik lehetőség az alábbi ütemezés szerint:

- **1. részszámla** kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a erejéig;
- **2. részszámla** kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a erejéig;
- **3. részszámla** kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a erejéig;
- **Végszámla** kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték fennmaradó 25 százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lefolytatásának esetén a nettó vállalkozási díj fennmaradó 25%-a erejéig.

## EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A 2017. augusztus 31-én aláírt és 2017. szeptember 19-én módosított eredeti Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok – különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire – az irányadók.


Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.


Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:

- Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció;
- Vállalkozó ajánlata annak minden részével és mellékletével együtt;
- Vállalkozási szerződés;
- Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződésmódosítást akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseiként – a szerződésmódosítás áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Aszód, 2017. október 19.

  
MEGRENDELŐ  
Sztán István polgármester  
Aszód Város Önkormányzata



**MASTER RIDE KFT**  
3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711. HR5Z  
Adószám: 14683347-2-10  
Számiaszám: 11739023-20021269  
E-mail: masterride@citromail.hu

  
VÁLLALKOZÓ  
Szilágyi Levente ügyvezető  
MASTER RIDE Kft

Ellenjegyzem: .....  
Uti Csabáné pénzügyi osztályvezető

2017. 10. 19.