

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. Módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: Aszód Város Önkormányzata
Székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon: +36-28-500-666
E-mail: istvan.sztan@aszod.hu
Adószám: 15730435-2-13
Képviselő: Sztán István polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),
másrészt

Név: **MASTER RIDE Kft.**
Székhely: 3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711 hrsz.
Adószám: 14683347-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-029233
Bankszámlaszám: 11739023-20021269
Telefon: +36-36/441-098, +36-20/977-4018
E-mail: masterridekft@gmail.com
Képviselő: Szilágyi Levente ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNY

Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott, 2017. augusztus 3-án megküldött ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel Vállalkozási szerződés írtak alá az alábbi tárgyban:

„Vállalkozási szerződés az „Aszód, Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában”

Megrendelő és Vállalkozó a 2017. augusztus 31-én aláírt Vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA:

A 2017. augusztus 31-én vállalkozási szerződést Megrendelő a 2017. szeptember 15-én kelt, K-2017/09-0000140/136 iktatószámú utóellenőrzési jelentésben foglaltaknak megfelelően a Támogató Szerv (Nemzetgazdasági Minisztérium, Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Támogatáskezelési Főosztály) kérése alapján módosítja.

A Vállalkozási szerződésben foglalt szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alapján Megrendelő fizeti meg Vállalkozónak, ezért a vállalkozási szerződés pontosítása/módosítása szükséges.

A Vállalkozási szerződés 2.4. és 2.5. pontjában szereplő, illetve a Támogatási szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt megvalósítási helyszínek helyrajzi számai között ellentmondás áll fenn, ezért a vállalkozási szerződés módosítása szükséges.

Megrendelő megvizsgálta és megállapította, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerülhet sor.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

Felek a 2017. augusztus 31-én aláírt eredeti Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti Vállalkozási szerződés 2.4. pontja:

- 2.4. **A TELJESÍTÉS HELYE:**
2170 Aszód:
Galga utca 681/16
Céhmester utca (hrsz.: 681/4)
Iparos utca (hrsz.: 681/5)
Kerekréti út (hrsz.: 681/24)

Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 2.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

- 2.4. **A TELJESÍTÉS HELYE:**
2170 Aszód:
Galga utca (hrsz.: 681/16; 704)
Céhmester utca (hrsz.: 681/4)
Iparos utca (hrsz.: 681/5)
Kerekréti út (hrsz.: 681/24)

Eredeti Vállalkozási szerződés 2.5. pontja:

A TELJESÍTÉS MENNYISÉGE:

Út neve (hrsz.)	Fejlesztéssel érintett útszakasz hossza
Galga utca (hrsz.: 681/16)	400 m
Céhmester utca (hrsz.: 681/4)	300 m
Iparos utca (hrsz.: 681/5)	200 m
Kerekréti út (hrsz.: 681/24)	200 m

Összesen 1100 m, útszélesség egységesen 6 m

A fent nevezett főbb mennyiségek tájékoztató jellegűek. A megvalósítandó, pontos műszaki mennyiségeket az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 2.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A TELJESÍTÉS MENNYISÉGE:

Út neve (hrsz.)	Fejlesztéssel érintett útszakasz hossza
Galga utca (hrsz.: 681/16; 704)	400 m
Céhmester utca (hrsz.: 681/4)	300 m
Iparos utca (hrsz.: 681/5)	200 m
Kerekréti út (hrsz.: 681/24)	200 m

Összesen 1100 m, útszélesség egységesen 6 m

A fent nevezett főbb mennyiségek tájékoztató jellegűek. A megvalósítandó, pontos műszaki mennyiségeket az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

Eredeti Vállalkozási szerződés 4.1. pontja:

4.1. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2)-(4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(3) és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32/A. §, vagy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27-28. § szerint fizeti ki.

Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint egészítik ki:

4.1. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2)-(4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(3) és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32/A. §, vagy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27-28. § szerint fizeti ki.

Megrendelő a szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alapján fizeti meg Vállalkozónak.

Eredeti Vállalkozási szerződés 4.4. pontja:

4.4. A teljesítés során a 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik lehetőség az alábbi ütemezés szerint:

- 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a erejéig;
- 2. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a erejéig;
- 3. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a erejéig;
- Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték fennmaradó 25 százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lefolytatásának esetén a nettó vállalkozási díj fennmaradó 25%-a erejéig.

Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.4. A teljesítés során a 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik lehetőség az alábbi ütemezés szerint:

- 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adóval számított szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a bruttó vállalkozási díj 25%-a erejéig;
- 2. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adóval számított szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a bruttó vállalkozási díj 25%-a erejéig;
- 3. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adóval számított szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a bruttó vállalkozási díj 25%-a erejéig;
- Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adóval számított szerződéses érték fennmaradó 25 százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lefolytatásának esetén a bruttó vállalkozási díj fennmaradó 25%-a erejéig.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A 2017. augusztus 31-én aláírt eredeti Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok – különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire – az irányadók.


Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:

- Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció;
- Vállalkozó ajánlata annak minden részével és mellékletével együtt;
- Vállalkozási szerződés;


Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződésmódosítást akaratak kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződésmódosítás áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akarattal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Aszód, 2017. szeptember „15.”



MEGRENDELŐ
Sztán István polgármester
Aszód Város Önkormányzata


MASTER RIDE KFT
3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711. HRSZ
Adószám: 14683347-2-10
Számiaszám: 11739023-20021269
E-mail: masterride@btromail.hu



VÁLLALKOZÓ
Szilágyi Levente ügyvezető
MASTER RIDE Kft.



JOGI ELLENJEGYZŐ
Dr Egresi Márton



PÉZÜGYI ELLENJEGYZŐ
Uti Csabáné osztályvezető
Aszódi Polgármesteri Hivatal

2017. szept. 15.