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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2024. (I.17.) önkormányzati határozatában döntött 

vis maior pályázat benyújtásáról és jóváhagyta a szükséges önerő biztosítását a 2023. december 25-én 

bekövetkezett Béke utca és Miskolczi köz határán fekvő támfalomlás és pincekárok helyreállításához. 

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium BMVIS/139-1/2024. iktatószámmal, 2024. július 

17-én kelt miniszteri döntése alapján kiadott Támogatói Okirattal 20 906 000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást állapított meg a feladat ellátására, 90 %-os támogatási mérték mellett. A pályázatból elismert 

bruttó összköltség eredetileg 23 229 634 Ft volt. 

A miniszteri döntést követően a tényleges kivitelezési munkálatok 2024. július 26. és 2025. november 

24. között megvalósultak.  

A helyreállítás során az alábbi bruttó költségek merültek fel: 

- Szakértői vélemény készítése (Aquastop Kkt.): bruttó 381 000 Ft 

- Engedélyezési és kiviteli terv készítése (Kozma Zoltán E.V.): bruttó 1 168 400 Ft 

- Kivitelezés (Mátra Intergép Kft. előleg- és végszámla): bruttó 16 175 627 Ft 

- Műszaki ellenőrzés (Inker-Car Kft.): bruttó 508 000 Ft 

ÖSSZESEN TÉNYLEGES KÖLTSÉG: bruttó 18 233 027 Ft 

Az elszámolási határidő egyszeri meghosszabbítással 2026. július 17-én járt le, mely határidőre a 

Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár felé az elektronikus elszámolás az EBR42 rendszerben 

lezárásra és benyújtásra került.  
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A tényleges megvalósulás alapján a forrásösszetétel az alábbiak szerint alakult: 

 

Megnevezés 8/2024. (I.17.) 

ÖKT. határozatban 

jóváhagyott 

kérelem 

Jóváhagyott 

pályázati keret 

(Támogatói okirat) 

Tényleges 

felhasználás 
Megtakarítás / 

Maradvány 

(Támogatói 

okirathoz képest) 

Saját forrás 

(10,00%) 
2 517 877 Ft 2 323 634 Ft 1 823 303 Ft 500 331 Ft 

Vis Maior 

támogatás 

(90,00%) 

22 660 889 Ft 20 906 000 Ft 16 409 724 Ft 4 496 276 Ft 

Források összesen 25 178 766 Ft 23 229 634 Ft 18 233 027 Ft 4 996 607 Ft 

 

A Magyar Államkincstár elszámolása alapján visszafizetendő támogatási kötelezettségünk nem 

keletkezett (0 Ft).  

A ténylegesen felhasznált 16 409 724 Ft támogatáson felüli keretösszeg más célra nem felhasználható. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjék! 

 

 

Aszód, 2026. szeptember 15. 

 

 

Győrfiné dr. Hajdú Szilvia 

polgármester 

 

 

 

Törvényességi záradék: nem emelek kifogást az előterjesztésben foglaltakra. 

 

 

 

 

dr. Endre Szabolcs 

jegyző  



 

 

Határozati javaslat 

 

Aszód Város Képviselő-testületének 

… /2026. (... …) önkormányzati határozata 

A Béke utcai támfalat érintő vis maior pályázat elszámolásáról 

 

I. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Béke utcai támfalat érintő vis 
maior támogatás elszámolásáról szóló előterjesztést (ebr azonosító: 620 207), és jóváhagyja a saját 

forrást érintő változásokat. A megtakarított saját erőt, 500 331 Ft-ot a tartalékalapba helyezi, a 

támogatási keret és a ténylegesen felhasznált támogatási összeg különbözetéről, 4 496 276 Ft-ról 

lemond. 

II. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi forrásösszesítőt: 

Megnevezés 8/2024. (I.17.) 

ÖKT. határozatban 

jóváhagyott 

kérelem 

Jóváhagyott 

pályázati keret 

(Támogatói okirat) 

Tényleges 

felhasználás 
Megtakarítás / 

Maradvány 

(Támogatói 

okirathoz képest) 

Saját forrás 

(10,00%) 
2 517 877 Ft 2 323 634 Ft 1 823 303 Ft 500 331 Ft 

Vis Maior 

támogatás 

(90,00%) 

22 660 889 Ft 20 906 000 Ft 16 409 724 Ft 4 496 276 Ft 

Források összesen 25 178 766 Ft 23 229 634 Ft 18 233 027 Ft 4 996 607 Ft 

 

 

Felelős: Győrfiné dr. Hajdú Szilvia polgármester 
Határidő: azonnal 

 


