

Vállalkozási szerződésmódosítás az „Aszód Város főterének megújítása” tárgyú építési beruházás során

Közbeszerzési Értesítő száma:	2016/107
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2016.09.16.
Iktatószám:	11116/2016
CPV Kód:	45211360-0
Ajánlatkérő:	Aszód Város Önkormányzat
Teljesítés helye:	Aszód Város közigazgatási területe: Aszód, Szabadság tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	PLAN-EX 2002 Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Aszód Város Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK18264](#)

Postai cím: [Szabadság tér 9.](#)

Város: [Aszód](#)

NUTS-kód: [HU102](#)

Postai irányítószám: [2170](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Sztán István polgármester](#)

Telefon: [+36 28 500 685](#)

E-mail: maria.molnar@aszod.hu

Fax: [+36 28 400 575](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL): www.aszod.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződésmódosítás az „Aszód Város főterének megújítása” tárgyú építési beruházás megvalósítására.

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45211360-0	

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árbeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Önkormányzati közintézmények energiahatékonysági felújítása Aszódon a KEHOP 5.2.9 pályázat keretében” tárgyú építési beruházás megvalósítására.

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:		

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: Aszód Város közigazgatási területe:

Aszód, Szabadság tér

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Aszód Város Önkormányzata az „Aszód Város főterének megújítása” tárgyú építési beruházás során az alábbiakban részletezett építési, kivitelezési munkákat kívánja megvalósítani. Az átalakítás célja, egy kulturált, rendezett teret létrehozni, amely méltó a Podmaniczky kastélyhoz való megérkezéshez és Aszód Polgármesteri Hivatalához. A tér elhanyagolt burkolatai elbontásra kerülnek. A világháborús emlékmű előtti burkolatot visszabontjuk a lépcsősorig. (A bontás nem tárgya a közbeszerzésnek) Az elbontott lépcsőelemek az új pavilonépületnél felhasználásra kerül. Az emlékmű eredeti kerítése visszaállításra kerül, és a szobrok díszkivilágítást kapnak. A tér közepén egy központi pozícióban szökőkút kerül kialakításra. Körülötte teresedés, pihenő padokkal. A központi szökőkút körül a burkolat virág mintázatban kerül lerakásra. A téren a Kossuth Lajos utca felé egy zenepavilon kerül, időszakos rendezvényekhez. A fő közlekedési irányok mellett gyalogosösvények segítik a tér intenzívebb használatát.

Zenepavilon építése (főbb munkanemek):

Bontott keménymészkö elemekből padlóburkolat készítése: 28,3 m²;

Bontott keménymészkö elemekből lépcső készítése 3 sorban: 96 fm;

Fa pergolaszerkezet kialakítása: 58,9 m²;

Deszkázás gyalult, hornyolt deszkával: 65 m²

Fémlemezfedés készítése állókorcos kialakítással: 124 m²;
Külső fafelületek lazúrozása: 140 m²
Parkosítás (főbb munkanemek):
Gyepnyesés 15-20 cm vastagságban, termőföld deponálása újrahasznosításhoz: 2444 m²;
Tereprendezés: 3152 m²;
Termőföld beszerzése, szállítása és elterítése: 541 m³;
Járdák, gyalogutak építése: térkő burkolat építése gyalogos forgalomra: 402 m²;
Luther rózsza kialakítása: térkő burkolat építése gyalogos forgalomra: 424 m²;
Vegyes használatú piactér építése: térkő burkolat építése autóforgalomra: 324 m²;
Szórt burkolatú sétautak építése: 256 m²
Elektromos munkák;

Gépészet

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 45

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

9743 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/08/08 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **PLAN-EX 2002 Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Dózsa György út 101.**

Város: **Zsámbék**

NUTS-kód: **HU102**

Postai irányítószám: **2072**

Ország: **HU**

E-mail: **bedo.attila@planex.hu**

Telefon: **+36 23565001**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **50782975**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45211360-0	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:		

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU102** A teljesítés helye: **Aszód Város közigazgatási területe:
Aszód, Szabadság tér**

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Aszód Város Önkormányzata az „Aszód Város főterének megújítása” tárgyú építési beruházás során az alábbiakban részletezett építési, kivitelezési munkákat kívánja megvalósítani. Az átalakítás célja, egy kulturált, rendezett teret létrehozni, amely méltó a Podmaniczky kastélyhoz való megérkezéshez és Aszód Polgármesteri Hivatalához. A tér elhanyagolt burkolatai elbontásra kerülnek. A világháborús emlékmű előtti burkolatot visszabontjuk a lépcsősorig. (A bontás nem tárgya a közbeszerzésnek) Az elbontott lépcsőelemek az új pavilonépületnél felhasználásra kerül. Az emlékmű eredeti kerítése visszaállításra kerül, és a szobrok díszkivilágítást kapnak. A tér közepén egy központi pozícióban szökőkút kerül kialakításra. Körülötte teresedés, pihenő padokkal. A központi szökőkút körül a burkolat virág mintázatban kerül lerakásra. A téren a Kossuth Lajos utca felé egy zenepavilon kerül, időszakos rendezvényekhez. A fő közlekedési irányok mellett gyalogosösvények segítik a tér intenzívebb használatát.

Zenepavilon építése (főbb munkanemek):

Bontott keménymészke elemekből padlóburkolat készítése: 28,3 m²;

Bontott keménymészke elemekből lépcső készítése 3 sorban: 96 fm;

Fa pergolaszerkezet kialakítása: 58,9 m²;
Deszkázás gyalult, hornyolt deszkával: 65 m²
Fémlemezfedés készítése állókorcos kialakítással: 124 m²;
Külső fafelületek lazúrozása: 140 m²
Parkosítás (főbb munkanemek):
Gyepnyesés 15-20 cm vastagságban, termőföld deponálása újrahasznosításhoz: 2444 m²;
Tereprendezés: 3152 m²;
Termőföld beszerzése, szállítása és elterítése: 541 m³;
Járdák, gyalogutak építése: térkő burkolat építése gyalogos forgalomra: 402 m²;
Luther rózsza kialakítása: térkő burkolat építése gyalogos forgalomra: 424 m²;
Vegyes használatú piactér építése: térkő burkolat építése autóforgalomra: 324 m²;
Szórt burkolatú sétautak építése: 256 m²
Elektromos munkák;
Gépészet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 45

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 50782975

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **PLAN-EX 2002 Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Dózsa György út 101.**

Város: **Zsámbék**

NUTS-kód: **HU102**

Postai irányítószám: **2072**

Ország: **HU**

E-mail: **bedo.attila@planex.hu**

Telefon: **+36 23565001**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az eredeti Vállalkozási szerződés 4.3. pontja:

„A teljesítés során a 1 db részszámla és 1 db vég számla benyújtására nyílik lehetőség az alábbi ütemezés szerint:

- 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 50%-a erejéig;
- Vég számla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték fennmaradó 50 százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lefolytatásának esetén a nettó vállalkozási díj fennmaradó 50%-a erejéig.”

Felek az eredeti Vállalkozási szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A teljesítés során a 1 db részszámla és 1 db vég számla benyújtására nyílik lehetőség az alábbi ütemezés szerint:

- 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 50% + ÁFA erejéig, azaz 25.391.487,- Ft + általános forgalmi adó értékben;
- Vég számla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték fennmaradó 50 százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lefolytatásának esetén a nettó vállalkozási díj fennmaradó 50% + ÁFA erejéig, azaz 25.391.487,- Ft + általános forgalmi adó értékben.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: Pénz nem:

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: Pénz nem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

ELŐZMÉNY

Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott, 2016. július 19-én megküldött ajánlattételi

felhívással közbeszerzési eljárást folytattak le, melynek eredményeként és arra tekintettel Vállalkozási szerződést írtak alá az alábbi tárgyban:
„Aszód Város főterének megújítása” tárgyú építési beruházás.
Megrendelő és Vállalkozó a Vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően 2016. szeptember 1-én módosították.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/09/13 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben