



Város Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon: (28) 500-666, Fax: (28) 400-575
email: aszod.titkarsag@aszod.hu

Az előkészítésben közreműködött: Csáky Júlia osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

„Aszód Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése ” projekt építésekor felmerült további kiegészítő munkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

105/2017. (VIII.24.) ÖKT sz. határozatában Képviselő-testület eredményesnek nyilvánította a VEKOP 1.2.2.2016-00007 kódszámú pályázathoz tartozó, „Aszód Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése ” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárását, megnevezte a nyertes ajánlatadót, és megbízott a felhívásnak megfelelő szerződés megkötésére.

A nyertes ajánlattevő MASTER RIDE Kft.-vel (3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711. hrsz.) a szerződést 2017.08.31-én aláírtuk, az építési munkaterület 2017.09.11-én átadásra került, az építési munka megkezdődött.

Az első bekezdésben megjelölt pályázati forrás költségkorlátja miatt a vonatkozó építési dokumentáció műszaki tartalmát építési szakaszokra bontottuk, tárgyi közbeszerzési eljárás az 1. ütem megvalósítására vonatkozott. A kivitelezés során vált nyilvánvalóvá, hogy a Kerekréti út szegélyét, padkáját, és az út alatti átereszeket, melyeket az építkezés 2. ütemében terveztünk megvalósítani, az első ütemmel párhuzamosan indokolt megvalósítani. Az erről készült műszaki ellenőri jelentést előterjesztésemhez csatolom.

A műszaki ellenőri jelentés a következő építési munkanemek megvalósítását tartja indokoltnak

1	Talpas beton áteresz beépítése az Iparos utca és a Céhmaster utca kereszteződésében, valamint a Kerekréti utca és az Iparos és a Galga utca Céhmaster utca találkozásánál	36	fm
2	Előfej kiépítése	6	db
3	Kerekréti utca két szélén süllyesztett útszegély kiépítése	360	fm
4	4 fm 400-as beton átereszcső toldása a Céhmaster és Iparos utca deltájában, valamint 1 db nagy teherbírású D-400-as akna kiépítése fedlappal	1	ktg
5	Céhmaster utca meglévő aszfalt burkolatának felújítása a keresztutcaig 105 fm-en 4 m szélességben, előkészítő munkálatokkal: Terület portalanítása, takarítása, közműszerelvények szintbehelyezése, AC 11 kopó aszfalt anyag bedolgozása 4+2 cm vastagságban	25,2	m3

Közbeszerzési szakértővel konzultálva a felsorolt munkák kivitelezőjének kiválasztásához új közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Mérnök kollégáim becslése szerint a megvalósítás költségigénye közelítőleg 4 600 Mft +ÁFA

Tisztelt képviselő-testület.

Az „Aszód Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése ” projekt építéskor műszaki szükségességből felmerült munkák mielőbbi elkészíthetősége érdekében kérem felhatalmazásukat az építés műszaki ellenőrének kiválasztására, a közbeszerzést lebonyolító szaktanácsadó kiválasztására, és a közbeszerzési eljárás lebonyolítására

Határozati javaslat

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Aszód Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése ” projekt építéskor felmerült további kiegészítő munkáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza.


1. Képviselő-testület megbízza Polgármestert, hogy a műszaki szükségességből felmerült munkák műszaki ellenőrének kiválasztására ajánlati felhívást írjon ki, és a legjobb ajánlatot adó vállalkozóval a műszaki ellenőri munkára a szerződést megkösse
2. Képviselő-testület megbízza Polgármestert, hogy a műszaki szükségességből felmerült munkák közbeszerzési tanácsadójának kiválasztására ajánlati felhívást írjon ki, és a legjobb ajánlatot adó vállalkozóval a szaktanácsadási munkára a szerződést megkösse.
3. Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a kiválasztott közbeszerzési szakértő közreműködésével, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására, öt ajánlattevő közvetlen felhívásával. Kéri, hogy az eljárás eredményét terjessze be szerződéskötésre a képviselő-testület elé, szükség esetén rendkívüli képviselő-testületi ülésen.
4. Képviselő-testület a kivitelezési díj fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) rendelet szerinti Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása III. ütem sorról biztosítja.

Aszód, 2017. szeptember 28.

Melléklet:

Műszaki ellenőri jelentés

Látta:


dr. Bóta Júlianna
jegyző




Sztán István
polgármester



Aszód Város Önkormányzata

2170 Aszód,

Szabadság tér 9.

Sztán István

polgármester Úr

Tárgy: „Aszód iparterületi utak aszfalt burkolattal történő ellátása” projekt kivitelezésével kapcsolatos
műszaki ellenőri észrevételek

Tisztelt polgármester Úr!

Tárgyi munka kivitelezésénél a teljes útépítési munka kitűzése megtörtén.

A pályázatiírás során a tervhez képest a költségvetésben, a Kerekréti utcában végig és a Galga utca egy részén az útszegély elhagyásra került.

Az szegélyezés elhagyása azzal a kockázattal jár, hogy a használat során az út széle rövid időn belül letörik. Mivel a szegély a terveken szerepel, a kivitelező szintén jelezte, hogy helyettesítő megoldás nem lett megadva (pl. szélesített, nemesített padka), annak elhagyása építetői felelősség, így a várhatóan letöredező útszélek helyreállítása már a garanciális időszak vége előtt is az építető költsége lesz. A tervező az útszegélyen kívül minimum 1,50 m széles padka építését írta elő, amit a terv szerint szükségesnek tartok megépíteni.

Másik fontos műszaki szempont, hogy a Kerekréti utca korona szintje a szomszédos mezőgazdasági terület szintje fölé kerül akár 40-50 cm-rel is több helyen. A tervezett csapadékvíz elvezetés a belterületi oldalon fog megépülni más beruházás keretében. Az új út, így jelentősebb vizek esetén kvázi gátként működhet, így a vízelvezetéshez szükséges átvezetéseket az útépítés előtt meg kell építeni.

Üdvözlettel:

0

Abasár, 2017. szeptember 20.


.....
Dér Ferenc
okleveles építőmérnök
MMK ME KÉ/I 0-00210