

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9. Telefon: (28) 500-666, Fax: (28) 400-575 email: aszod.titkarsag@aszod.hu

Előkészítésben közreműködött: Kovács Tamás alpolgármester, Csáky Júlia osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

Breda patak, 059, 070 hrsz. árvízvédelmi munkáinak Vis Maior támogatás elszámolásáról
(ebr azonosító: 345 121)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Breda patak árvízvédelmi munkáinak elkészítésére Képviselő-testület 36/2017 (III.23.) ÖKT sz. határozatával döntött Vis maior pályázat benyújtásáról és jóváhagyta a szükséges önerő biztosítását.

A Belügyminisztérium BMÖGF/ 85 - 7 /2017 iktatószámmal 2017.05.26-án hagyta jóvá a Támogatói okiratot, melyet az EBR 42 rendszeren küldött meg. A Támogatói okirat 7 046 000 Ft támogatásról rendelkezett, ami a teljes bekerülési költség 89,99 %-a.

A projekt elismert teljes költsége a támogatási kérelemmel megegyezően 7 829 812 Ft.

A miniszteri döntést követően megkezdttük a helyreállítási munkákat, amelyek során az alábbi költségek merültek fel:

- Tervezés: MÉR Kft.	bruttó 444.500.-Ft
- Műszaki ellenőrzés: Manrex Bt.	bruttó 60.000.- Ft
- Kivitelezés: MGT Kft.	bruttó 6.925.780.-Ft
Összesen:	bruttó 7.430.280.-Ft

A kéresemény forrásösszetétele az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	36/2017.(III.23.) ÖKT. határozatban jóváhagyott kérelem		Jóváhagyott keret	Tényleges felhasználás		Megtakarítás
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	782.982 Ft	10,01%	782.982 Ft	743.771 Ft	10,01%	39.211 Ft
Biztosító kártérítése	0 Ft			0 Ft		
Egyéb források	0 Ft			0 Ft		
Vis Maior támogatás	7.046.830 Ft	89,99%	7.046.000 Ft	6.686.509 Ft	89,99%	359.491 Ft
Források összesen	7.829.812 Ft		7.828.982 Ft	7.430.280 Ft		398.702 Ft

Határozati javaslat

- 1). Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Breda patak, 059, 070 hrsz. árvízvédelemi munkáinak Vis Maior támogatás elszámolásáról (ebr azonosító: 345 121) szóló előterjesztést, és jóváhagyja a saját forrást érintő változásokat. A megtakarított saját erőt, 39.211 Ft-ot a tartalékalapba helyezi, a támogatási keret és a ténylegesen felhasznált támogatási összeg különbözetéről, 359.491 Ft-ról lemond
- 2). Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi forrásösszesítőt:

Megnevezés	36/2017.(III.23.) ÖKT. határozatban jóváhagyott kérelem		Jóváhagyott keret	Tényleges felhasználás		Megtakarítás
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	782.982 Ft	10,01%	782.982 Ft	743.771 Ft	10,01%	39.211 Ft
Biztosító kártérítése	0 Ft			0 Ft		
Egyéb források	0 Ft			0 Ft		
Vis Maior támogatás	7.046.830 Ft	89,99%	7.046.000 Ft	6.686.509 Ft	89,99%	359.491 Ft
Források összesen	7.829.812 Ft		7.828.982 Ft	7.430.280 Ft		398.702 Ft

Aszód, 2018. május 10.

Felelős: Polgármester, Alpolgármester, Városüzemeltetési és Műszaki Osztály útján

Határidő : értelem szerint

Látta:

dr. Bóta Julianna
dr. Bóta Julianna
jegyző

