

Aszód Város Önkormányzata

POLGÁRMESTERÉTŐL

2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu



Az előkészítésben közreműködött:
Tóth János műszaki ügyintéző

Előterjesztés az Aszód, Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz.-ú területén parkoló beszakadás helyreállítás vis maior támogatás elszámolásáról (ebr azonosító: 405 403)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az aszódi Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épülete előtt (hrsz.: 194) lévő parkolóban a bazalt kő burkolat a főhomlokzattól 2,5 m távolságra beszakadt. A feltárás és helyreállítás során szükségessé vált munkafázisok: üregkutatás, bányászati feltárás, tömedékelés, felszíni térburkolat helyreállítása. A helyreállítással kapcsolatban Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2018 (V.17.) ÖKT sz. határozatával döntött Vis maior pályázat benyújtásáról és jóváhagyta a szükséges önerő biztosítását.

A Belügyminisztérium BMVIS/70 - 2/2019 iktatószámmal 2019. 03. 13-án hagyta jóvá a Támogatói okiratot, melyet az EBR 42 rendszeren küldött meg. A Támogatói okirat 6.327.000.Ft támogatásról rendelkezett, ami a teljes bekerülési költség 89,99 %-a. A projekt teljes költségét a támogatási kérelemmel megegyezően 7.030.720 Ft-ban ismerték el.

A miniszteri döntést követően a 2019-ben a helyreállítási munkák megtörténtek, amelyek során az alábbi költségek merültek fel:

- Szakvélemény: Geolaszt Bt.	bruttó 355.600.-Ft
- Tervezés: Rosette Bt.	bruttó 508.000.-Ft
- Műszaki ellenőrzés: Manrex Bt.	bruttó 250.000.- Ft
- Kivitelezés: GeoTeam Kft.	bruttó 2.379.853.-Ft
Összesen:	bruttó 3.493.453.-Ft

A káresemény forrásösszetétele az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	75/2018.(V.17.) ÖKT. határozatban jóváhagyott kérelem	Jóváhagyott keret		Tényleges felhasználás		Megtakarítás
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	703.072. Ft	703.720. Ft	10,01%	349.695. Ft	10,01%	354.025. Ft
Biztosító kártérítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft		
Egyéb források	0 Ft	0 Ft		0 Ft		
Vis Maior támogatás	6.327.648. Ft	6.327.000 Ft	89,99%	3.143.758 Ft	89,99%	3.183.242. Ft
Források összesen	7.030.720. Ft	7.030.720 Ft		3.493.453 Ft		3.537.267 Ft

Határozati javaslat
Aszód Város Képviselő-testületének /2020. (II. 26.) határozata
az Aszód, Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz.-ú területén parkoló beszakadás helyreállítás vis
maior támogatás elszámolásáról (ebr azonosító: 405 403)

1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta **Aszód, Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz.-ú területén parkoló beszakadás helyreállítás vis maior támogatás elszámolásáról (ebr azonosító: 405 403)** szülő előterjesztést, és jóváhagyja a saját forrást érintő változásokat. A megtakarított saját erőt, 354.025. Ft-ot a tartalékalapba helyezi, a támogatási keret és a ténylegesen felhasznált támogatási összeg különbözetéről 3.183.242. Ft -ról lemond.

2) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi forrásösszesítőt:

Megnevezés	75/2018.(V.17.) ÖKT. határozatban jóváhagyott kérelem	Jóváhagyott keret		Tényleges felhasználás		Megtakarítás
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	703.072. Ft	703.720. Ft	10,01%	349.695. Ft	10,01%	354.025. Ft
Biztosító kártérítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft		
Egyéb források	0 Ft	0 Ft		0 Ft		
Vis Maior támogatás	6.327.648. Ft	6.327.000 Ft	89,99%	3.143.758 Ft	89,99%	3.183.242. Ft
Források összesen	7.030.720. Ft	7.030.720 Ft		3.493.453 Ft		3.537.267 Ft

Aszód, 2020. február 19.

Felelős: Polgármester, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján

Határidő: folyamatos

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta:

Dr. Ballagó Katalin
jegyző