

Aszód Város Önkormányzata

POLGÁRMESTERÉTŐL

2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu



Az előkészítésben közreműködött:
Szászi Tamás osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS Csengey Sportpark felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete (Továbbiakban: Testület) 25/2021. (III.10.) határozatában döntött arról, hogy sportfejlesztés alcéllal indulni kíván az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton a Csengey Gusztáv Általános Iskola területéhez (2170 Aszód, Csengey utca 30. ; Hrsz: 114/1) tartozó sportpark fejlesztésével. Ennek keretében a salakos futópálya helyett gumiburkolatú „rekortán” futópálya kerülne kialakításra, új aszfaltburkolatot kapna a kézilabda pálya, új felfestéssel, kapukkal, labdafogó hálóval, a kosárlabdapálya, új vonalvezetéssel, palánkokkal újulna meg.

A projekthez maximum 20 millió Ft támogatást lehetett igényelni 65%-os támogatási intenzitással.

A BMÖFT/6-9/2021 Támogatói okirat értelmében Aszód Város Önkormányzata 19.662.997 Ft támogatást kapott, 10.587.767 Ft-os önerő biztosítása mellett.

A kivitelező kiválasztása előtt kiválasztottuk a projekt műszaki ellenőrért, akivel készítettünk próbafúrásokat, mintavételeket, egyeztetünk sportburkolat, illetve sportpálya készítésével foglalkozó cégekkel, amik alapján a tartós, jó megoldás érdekében az alépítmény megerősítését láttuk indokoltnak a kézilabdapálya és a futókör esetében is, külön gondot fordítva a vízelvezetés megoldására is. A fenti változtatások miatt az idejéig költségvetésbe már 40 millió Ft került betervezésre a projekt megvalósítására.

A megemelkedett építőipari árak miatt azonban ez is kevésnek bizonyult.

Az előkészítő munkákra a HVT BAU Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12.) nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot: bruttó 34.255.329 Ft-os áron. (Az ár tartalmazza a földmunka, az ágyazó- és az alapréteg kiépítésének, a vízelvezetés és az aszfaltozás költségeit)

Sporteszközök beszerzésére, telepítésére, gumiburkolat készítésére és a pályák vonalazására a Cívis Parképítő Kft. (4033 Debrecen, Kőrösi Cs. 45/a.) nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot

bruttó 21.342.350 Ft-os áron.

Az így beérkezett legkedvezőbb ajánlatok összege bruttó 55.597.679 Ft.

A műszaki ellenőri tevékenységet a Manrex Bt. látja el, amelynek a díja: 380.000 Ft.

A projekt teljes költségvetése így 55.977.679 Ft.

A műszaki tartalom csökkentése nélkül a költségek jelentősen nem csökkenthetők. A hosszútávú, tartós pályaszerkezetek miatt a műszaki tartalmat nem javasoljuk csökkenteni. Így kérjük a képviselő-testületet, hogy a megvalósításhoz szükséges különbözetet az idei évi költségvetésből biztosítani szíveskedjenek.

2022. június 7-én érkezett tájékoztatás értelmében a Tiszti Klub nyílászáróinak cseréjére benyújtott pályázatunk nem részesült támogatásban. Az ott elfogadott 18.662.193 Ft önerő átcsoportosítható.

Javaslom, hogy a Tiszti Klub nyílászáróinak cseréjéhez biztosított önerőből 15.977.679 Ft-ot a Csengey Sportpark fejlesztésre csoportosítsunk át.

HATÁROZATI JAVASLAT
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2022. (.....) önkormányzati határozata
Csengey Sportpark felújításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a volt Tiszti Klub külső nyílászáróinak cseréjére biztosított pályázati önerőből 15.977.679 Ft átcsoportosításával megvalósítsa a Csengey Sportpark felújítását, és a nyertes pályázókkal szerződést kössön a kivitelezési munkákra.

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Polgármester
dr. Lukács Adrienn jegyző
Urbánné Péter Erika osztályvezető
Szászi Tamás osztályvezető

Határidő: 2022. június 30.

Aszód, 2022. 06. 16.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta: dr. Lukács Adrienn
jegyző