



Város Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon: (28) 500-666, Fax: (28) 400-57
email: aszod.titkarsag@aszod.hu

Az előkészítésben közreműködött: Csáky Júlia osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS felhalmozási kiadások előirányzati összegei közötti átcsoportosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Aszód Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről hozott 9/2015. (II.20.) számú rendeletében a 2014-2019 évi Gazdasági Programjával összhangban a városban található buszvárók felújítására és új buszvárók telepítésére a felhalmozási célú kiadások között 2.000 eFt összeg felhasználását tervezte.

Mivel a Galga-menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulással kapcsolatos elszámolás során Városunknak többletforrás felhasználására nyílt lehetőséget, ezért a Képviselő-testület 91/2015 (VI.25.) határozatában úgy döntött, hogy az utasváró pavilonok építéséhez további 3.000 eFt forrást rendel, lehetővé téve az egész városra kiterjedő, egy ütemben való megvalósítást.

A pavilonok tényleges helyének kijelölésekor világossá vált, hogy a szűk belvárosi területeken nem minden buszmegállóhoz rendelhető fedett várakozó hely, így a tervezett 7 új pavilon helyett 3 kerül kiépítésre. Ezzel a megoldással a tervezett forrás felhasználása a következők szerint alakul

Tervezett (eFt)		Várható tényleges (eFt)		Különbözet (eFt)
9/2015. (II.20.) sz. rend.	2.000	3 db pavilon felújítása (Valcol Kft.)	400	
91/2015 (VI.25.) sz. hat.	3.000	3 db új pavilon telepítése (Alma-Rend Kft.)	2.157	
		Alapozáshoz beton (Akvíz kft.)	70	
		Logó matrica üvegre	23	
Összesen	5.000		2.650	2 350

Pihenő park építésére Aszód Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről hozott 9/2015. (II.20.) számú rendeletében a 2014-2019 évi Gazdasági Programjával összhangban a felhalmozási célú kiadások között 4.000 eFt felhasználását irányozta elő. A tényleges helyszín (Falujárók útja 5/11 mögötti terület) felmérésekor azonban világossá vált, hogy a területen található nagyobb szintkülönbségek kiegyenlítése, lépcső építése, lakóépületek csapadékvíz-

elvezetésének megoldása a tervezetthez képest nagyobb fedezetet igényel, valamint szükséges az ott található emlékmű felújítása is.

Az építési munkákra 3 vállalkozó ajánlatát kértük be. A legalacsonyabb összegű ajánlatot Holding Bau Kft.(székhely:2170 Aszód, Tavasz utca 7.) adta bruttó 5.422 eFt értékben.

Kérem a T. Képviselő-testület hozzájárulását az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhalmozási célú kiadások utasváró pavilonokra előirányzott 5.000 eFt-ból 1.422 eFt Pihenőpark építésére előirányzott összegéhez átcsoportosításához.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.


Határozati javaslat


Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzati összegei közötti átcsoportosításról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy Aszód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.20.) ÖR Felhalmozási kiadások utasváró pavilonok építése, felújítása költségvetési sorról 1 422 e Ft-ot átcsoportosít a Felhalmozási kiadások pihenőpark építése költségvetési sorra.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi és Gazdasági Osztály útján


Határidő: Azonnal

Aszód, 2015. augusztus 11.


Sztán István
polgármester



Látta:


dr. Bóta Julianna
jegyző

