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Nyílt ülésen tárgyalandó. 

A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges. 

Tárgy: Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése pályázat előrehaladásáról 

 

 

Előterjesztés 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. március 19.-i rendes ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Aszód Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00060. számú „Önkormányzati 

Épületek energetikai korszerűsítése” pályázat keretébe „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Aszódon” című projekt vonatkozásában 200.000.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. 

A projekt célja azonos a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) stratégiai 

céljával: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális 

erőfeszítésekhez. 

A felújítással érintett ingatlan: 

Aszódi Közös Önkormányzati Hivatal (Korábban: Aszódi Polgármesteri hivatal) 

2170 Aszód, Szabadság tér 9., 283. hrsz. 

A projekt keretében egy darab, összesen 803,450 m2 fűtött alapterületű, önálló fűtési rendszerrel 

rendelkező, önkormányzati tulajdonban lévő épület, épületenergetikai korszerűsítése valósul meg az 

energetikai számításokat végző szakember által tett javaslatok alapján. 

A polgármesteri hivatal épületében az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 

- padlásfödém hőszigetelése, 

- külső falak hőszigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje,  

- fűtési rendszer korszerűsítése, 

- napelemes rendszer telepítése. 
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A fejlesztés eredményeként A fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) 

kibocsátásának csökkentése eléri a 58,010 tonna/év mennyiséget. 

A projekt ezáltal hozzájárul az országos, ezen belül a megyei ÜHG kibocsátás csökkentésére tett 

vállalásokhoz, ezáltal az Európai Unió tagállamai által 2030-ra tervezett ÜHG kibocsátás csökkentés 

teljesüléséhez. 

A támogatási összeg az elmúlt napokban megérkezett az Önkormányzat erre a célra létrehozott Magyar 

Államkincstárnál vezetett számlaszámára. Az eredetileg utófinanszírozású projekthez kapcsolódó 

támogatási összeget a város úgy tudta lehívni, hogy nyilatkoztunk, hogy mindent megteszünk azért, 

hogy a projekt még idén megvalósuljon. 

Ahhoz, hogy a pályázat megvalósítása gördülékenyen és gyorsan menjen kérem a képviselő-testületet, 

hogy a projekt megvalósításához szükséges közbenső döntések meghozatalára hatalmazzon fel. A 

közbeszerzés végeredményével kapcsolatos döntés természetesen képviselő-testületi hatáskör marad.   

Következő lépés a tervező kiválasztása a kiviteli tervek elkészítéséhez. Az Irányítóhatóság által 

jóváhagyott kiviteli tervek birtokában indulhat el a közbeszerzés előkészítése, valamint az Építési és 

Közlekedési Minisztérium becsült értékre vonatkozó költségellenőrzése. 

A közbeszerzés lebonyolításáért a projektben konzorciumi partnerként közreműködő Pro Régió Kft. a 

felelős, ő köt szerződést a közbeszerzést lefolytató vállalkozással. 

Az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a képviselő-testület név szerinti 

szavazással hozza meg. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjék! 

 

Aszód, 2026. március 10. 

 

                                                                       Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia 

                                                                         polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Szászi Tamás műszaki vezető 

 

Törvényességi záradék: nem emelek kifogást az előterjesztésben foglaltakra. 

 

 

 

dr. Endre Szabolcs 

         jegyző  



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Aszód Város Képviselő-testületének          

…… /2026. (III. 19.) önkormányzati határozata 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat előrehaladásáról 

 

I. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése pályázat előrehaladásáról szóló előterjesztést, és felhatalmazza a Győrfiné 

Dr. Hajdú Szilvia polgármestert, hogy az Aszódi Közös Önkormányzati Hivatal épület energetikai 

korszerűsítés kiviteli terveinek elkészítésére kérjen be ajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó tervezővel a szerződést kösse meg. 

 

II. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia 

polgármestert a beruházás megvalósításához kapcsolódó közbenső döntések meghozatalára. 

 

III. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia 

polgármestert az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat közbeszerzési 

eljárásának megindítására. 

 

IV. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzés 

lefolytatását követően, annak eredményéről a jogszabályoknak megfelelően, a további döntések 

meghozatala céljából számoljon be a képviselő-testületnek. 

 

 

Felelős:  Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 


